



Obra:
Construção de 15(quinze) Unidades Habitacionais de 45,60 m².

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

B.D.I.
24,00%

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Santa Catarina
SBC - 05/2022 - Santa Catarina
SICRO3 - 01/2022 - Santa Catarina
SICRO2 - 11/2016 - Santa Catarina

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
1	SERVIÇO GERAL - APENAS UMA PLACA PARA TODAS AS 15 CASAS	R\$ 803,52	100,00%							
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.789,75	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	15,00%	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 4.096,64	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	15,00%	
4	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 182.264,47	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	15,00%	
5	SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 36.197,63	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	15,00%	
6	ESTRUTURA COBERTURA	R\$ 150.476,01	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%
7	PAREDES E ESQUADRIAS	R\$ 212.160,94	10,00%	15,00%	10,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%
8	REVESTIMENTOS	R\$ 211.886,13	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%
9	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 71.618,18	5,00%	5,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 96.131,09	5,00%	5,00%	15,00%	20,00%	15,00%	20,00%	10,00%	10,00%
11	METAIS, LOUÇAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 14.053,04			20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	20,00%	15,00%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 74.740,04			20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	20,00%	10,00%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ACESSIBILIDADE BWC (PREVISÃO PARA 2 UNIDADES HABITACIONAIS)	R\$ 6.422,95		5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%
Valores totais		R\$ 1.066.640,40	R\$ 100.895,57	R\$ 121.615,55	R\$ 153.385,99	R\$ 168.800,59	R\$ 146.312,24	R\$ 131.524,71	R\$ 135.046,52	R\$ 109.059,24
Percentual do mês			9,46%	11,40%	14,38%	15,83%	13,72%	12,33%	12,66%	10,22%
Percentual acumulado			9,46%	20,86%	35,24%	51,07%	64,78%	77,11%	89,78%	100,00%
Valor Acumulado			R\$ 100.895,57	R\$ 222.511,11	R\$ 375.897,10	R\$ 544.697,70	R\$ 691.009,93	R\$ 822.534,65	R\$ 957.581,16	R\$ 1.066.640,40

Campo Belo do Sul, 08 de junho de 2022.

Claudiane Pucci Varela
Prefeita Municipal

Suelen Oliveira Cardoso
Eng. Civil - CREA 129258-8