



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DE SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DO CENTRO DE EVENTOS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DE SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DO CENTRO DE EVENTOS GLENI
-------------------------	-----------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25
1.	REFORMA SUBSTITUIÇÃO FORRO DO CEI	99.990,33	% Período:	26,79%	26,79%	23,21%	23,21%								
				20,00%	40,00%	20,00%	20,00%								
<b>Total: R\$ 99.990,33</b>															
Período:	%:		26,79%	26,79%	23,21%	23,21%									
	Repasse:	26.788,76	26.788,76	23.206,40	23.206,41										
	Contrapartida:	-	-	-	-										
	Outros:	-	-	-	-										
Acumulado:	<b>Investimento:</b>	<b>26.788,76</b>	<b>26.788,76</b>	<b>23.206,40</b>	<b>23.206,41</b>										
	%:	26,79%	53,58%	76,79%	100,00%										
	Repasse:	26.788,76	53.577,52	76.783,92	99.990,33										
	Contrapartida:	-	-	-	-										
	Outros:	-	-	-	-										
	<b>Investimento:</b>	<b>26.788,76</b>	<b>53.577,52</b>	<b>76.783,92</b>	<b>99.990,33</b>										

CAMPO BELO DO SUL /SC

Local

quinta-feira, 14 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: SUELEN OLIVEIRA CARDOSO

CREA/CAU: 129258-8

ART/RRT: