QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

N° do contrato 0-0

Agente Promotor / Proponente Município de Campo Belo do Sul

Empreendimento Reforma de Hall de Entrada, Recepçãodo Gabinete e Es

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Repasse	Contrapartida		Outras Fontes	Total	INC. %
					Financeira	Física			
1	RETIRADAS E DEMOLIÇOES			0,00	881,48			881,48	2,46
2	PAVIMENTAÇÕES				18.244,65			18.244,65	50,89
3	REVESTIMENTOS				7.388,58			7.388,58	20,61
4	ESQUADRIAS				6.334,62			6.334,62	17,67
5	PINTURA			0,00	2.679,05			2.679,05	7,47
6	SERVIÇOS FINAIS				325,44			325,44	0,91
TOTAIS					35.853,82			35.853,82	100,00

Responsável pelo Agente Promotor / Proponente

25-jul-19
Data

V.110324