CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2	0	0	Prefeitura Municipal de Campo Belo d	Centro Comunitário da Localidade de 17 de abril	Centro Comunitário da Localidade de 17 de abril

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/25	2 05/25	3 06/25	4 07/25	5 08/25	6 09/25	7 10/25	8 11/25	9 12/25	10 01/26	11 02/26	12 03/26
Linha	**1.**	**CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁ**	**315.084,15**	% Período:	30,71%	61,65%	7,64%									
Linha	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.489,73	% Período:	100,00%											
Linha	1.2.	INFRAESTRUTURA	44.506,98	% Período:	100,00%											
Linha	1.3.	SUPRAESTRUTURA	13.066,84	% Período:		100,00%										
Linha	1.4.	ALVENARIA	24.418,99	% Período:		100,00%										
Linha	1.5.	PISO E PAVIMENTAÇÃO	35.698,52	% Período:	92,28%	7,72%										
Linha	1.6.	REVESTIMENTOS	12.066,52	% Período:		100,00%										
Linha	1.7.	ESQUADRIAS	28.599,37	% Período:		100,00%										
Linha	1.8.	PALCO	18.013,14	% Período:		100,00%										
Linha	1.9.	FORRO	2.037,13	% Período:		100,00%										
Linha	1.10.	COBERTURA	43.088,20	% Período:		100,00%										
Linha	1.11.	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	18.146,18	% Período:			100,00%									
Linha	1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.259,93	% Período:	54,02%		45,98%									
Linha	1.13.	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	658,84	% Período:			100,00%									
Linha	1.14.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	53.474,82	% Período:	6,13%	93,87%										
Linha	1.15.	LIMPEZA FINAL	558,96	% Período:			100,00%									

Total: R$ 315.084,15

		1 04/25	2 05/25	3 06/25	4 07/25	5 08/25	6 09/25	7 10/25	8 11/25	9 12/25	10 01/26	11 02/26	12 03/26
Período:	%:	30,71%	61,65%	7,64%									
	Repasse:	82.914,99	166.448,85	20.636,16									
	Contrapartida:	13.845,01	27.793,35	3.445,79									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**96.760,00**	**194.242,20**	**24.081,95**									
Acumulado:	%:	30,71%	92,36%	100,00%									
	Repasse:	82.914,99	249.363,84	270.000,00									
	Contrapartida:	13.845,01	41.638,36	45.084,15									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**96.760,00**	**291.002,20**	**315.084,15**									
	Administração Local:	30,71%	92,36%	100,00%									

Campo Belo do Sul/ SC
Local

##########
Data

Responsável Técnico
Nome: Sandro Bittencourt Cabral
CREA/CAU: A132531-0
ART/RRT: 15626031

Documento assinado digitalmente
gov.br
SANDRO BITTENCOURT CABRAL
Data: 13/10/2025 15:35:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br