CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul	0	0	Centro Comunitário da Localidade de 17 de abril

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 ESTRUTURA ATÉ O PISO	2 PAREDES E COBERTURA	3 COMPLEMENTARES E LIMPEZA FINAL	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	INFRAESTRUTURA	1																								
4	SUPRAESTRUTURA		2																							
5	ALVENARIA		2																							
6	PISO E PAVIMENTAÇÃO	1	2																							
7	REVESTIMENTOS		2																							
8	ESQUADRIAS		2																							
9	PALCO		2																							
10	FORRO		2																							
11	COBERTURA		2																							
12	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS			3																						
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1		3																						
14	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS			3																						
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1	2																							
16	LIMPEZA FINAL			3																						

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	30,71%	61,65%	7,64%
	R$	96.760,00	194.242,20	24.081,95
Acumulado	%	30,71%	92,36%	100,00%
	R$	96.760,00	291.002,20	315.084,15
Administração Local	%	30,71%	92,36%	100,00%

Campo B
Local

segunda-feira, 13 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Sandro Bittencourt Cabral
CREA/CAU: A132531-0
ART/RRT: 15626031

Documento assinado digitalmente
gov.br
SANDRO BITTENCOURT CABRAL
Data: 13/10/2025 15:35:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br