CAIXA

AGRUPADORES DE EVENTOS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	**APELIDO EMPREENDIMENTO**	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº TransfereGOV**
Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul	Centro Comunitário da Localidade de 17 de abril	0	0

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

15

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R$)	ESTRUTURA ATÉ O PISO	PAREDES E COBERTURA	COMPLEMENTARES E LIMPEZA FINAL
			1	2	3
	Total:	**315.084,15**	**96.760,00**	**194.242,20**	**24.081,95**
1	Administração Local	-	-	-	-
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.489,73	10.489,73	-	-
3	INFRAESTRUTURA	44.506,98	44.506,98	-	-
4	SUPRAESTRUTURA	13.066,84	-	13.066,84	-
5	ALVENARIA	24.418,99	-	24.418,99	-
6	PISO E PAVIMENTAÇÃO	35.698,52	32.942,23	2.756,29	-
7	REVESTIMENTOS	12.066,52	-	12.066,52	-
8	ESQUADRIAS	28.599,37	-	28.599,37	-
9	PALCO	18.013,14	-	18.013,14	-
10	FORRO	2.037,13	-	2.037,13	-
11	COBERTURA	43.088,20	-	43.088,20	-
12	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	18.146,18	-	-	18.146,18
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.259,93	5.541,96	-	4.717,97
14	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	658,84	-	-	658,84
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	53.474,82	3.279,10	50.195,72	-
16	LIMPEZA FINAL	558,96	-	-	558,96

Documento assinado digitalmente
gov.br
SANDRO BITTENCOURT CABRAL
Data: 13/10/2025 15:36:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Campo Belo do Sul/ SC
Local

segunda-feira, 13 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Sandro Bittencourt Cabral
CREA/CAU: A132531-0
ART/RRT: 15626031

–