I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RUA CECÍLIO DA SILVA MOTA - T	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RUA CECÍLIO DA SILVA MOTA - TRECHO 03

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
1.	**PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RUA CEC**	**646.395,33**	% Período:	12,41%	33,03%	35,09%	19,47%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.215,99	% Período:				100,00%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.649,17	% Período:	100,00%											
1.3.	MOBILIÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQI	2.309,68	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	97.589,49	% Período:	76,08%	23,92%										
1.5.	MEIO-FIO (TRAVAMENTO)	23.493,93	% Período:		100,00%										
1.6.	PASSEIOS	96.138,98	% Período:				100,00%								
1.7.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTIA (CBUQ)	393.485,46	% Período:		42,36%	57,64%									
1.8.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	21.512,63	% Período:				100,00%								

Total: R$ 646.395,33

		1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
Período:	%:	12,41%	33,03%	35,09%	19,47%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	80.207,52	213.497,88	226.822,33	125.867,60								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**80.207,52**	**213.497,88**	**226.822,33**	**125.867,60**								
Acumulado:	%:	12,41%	45,44%	80,53%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	80.207,52	293.705,40	520.527,73	646.395,33								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**80.207,52**	**293.705,40**	**520.527,73**	**646.395,33**								
	Administração Local:	12,41%	45,44%	80,53%	100,00%								

JAMES ANDRE CLAUBERG:60441690904

Assinado de forma digital por JAMES ANDRE CLAUBERG:60441690904
Dados: 2025.09.17 11:58:47 -03'00'

CAMPO BELO DO SUL (SC)
Local

terça-feira, 16 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: JAMES ANDRÉ CLAUBERG
CREA/CAU: 45.160-6
ART/RRT: 0