CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	REFORMA CENTRO DE EVENTOS GLENDA PUCCI BRANCO	REFORMA CENTRO DE EVENTOS GLENDA PUCCI BRANCO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**REFORMA CENTRO DE EVENTOS GLE**	**102.600,57**	% Período:	100,00%											
			1$	##########	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	FORRO DE GESSO	99.753,57	% Período:	100,00%											
			2$	99.753,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	497,07	% Período:	100,00%											
			2$	497,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	ACABAMENTOS/ INSTALAÇÕES DE ACI	2.349,93	% Período:	100,00%											
			2$	2.349,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	REFORMA CENTRO DE EVENTOS GLENDA PUCCI BRANCO	REFORMA CENTRO DE EVENTOS GLENDA PUCCI BRANCO

Item Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	REFORMA CENTRO DE EVENTOS GLENDA PUCCI BRANCO	REFORMA CENTRO DE EVENTOS GLENDA PUCCI BRANCO

Item Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	REFORMA CENTRO DE EVENTOS GLENDA PUCCI BRANCO	REFORMA CENTRO DE EVENTOS GLENDA PUCCI BRANCO

Item Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total: R$ 102.600,57

Período:	%:	100,00%											
	Repasse:	102.600,57											
	Contrapartida:	-											
	Outros:	-											
	Investimento:	**102.600,57**											
Acumulado:	%:	100,00%											
	Repasse:	102.600,57											
	Contrapartida:	-											
	Outros:	-											
	Investimento:	**102.600,57**											
	Administração Local:												

gov.br
Documento assinado digitalmente
FABIO ISMAEL NERY PUCCI
Data: 09/03/2026 17:19:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAMPO BELO DO SUL-SC
Local

quinta-feira, 5 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FÁBIO ISMAEL NERY PUCCI
CREA/CAU: 207585-4
ART/RRT: 10376407-6