Agente Promotor / Proponente

CRONOGRAMA GLOBAL

Municipio de Campo Belo do Sul

Empreendimento

N° do contrato|0-0

Residéncia Unifamiliar de Interesse Social

Item

Més 01

Més 02

Més 03

Més 04

Més 05

Més 06

Més 07

Més 08

Més 09

Més 10

Més 11

Més 12

No més| Acum.

No més| Acum.

No més| Acum.

No més| Acum.

No més| Acum.

No més| Acum.

No més| Acum.

No més| Acum.

No més| Acum.

No més| Acum.

No més

Acum.

No més| Acum.

100,00/ 100,00

100,00, 100,00

100,00, 100,00

100,00, 100,00

100,00, 100,00

100,00, 100,00

100,00, 100,00

OO N®D OB WN —

100,00, 100,00

100,00, 100,00

100,00, 100,00

100,00, 100,00

100,00, 100,00

TOT. (%)

100,00/ 100,00

Recurso

C. Fin.

33.829,85

C. Fis.

Qutras F.

TOT. (R$)

33.829,85

Responsavel técnico
pelos itens: Sarah Dutra

Responsavel técnico

pelos itens:

4-jun-19
Data

V.110324




