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1. REFORMA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE 418.284,94 % Período: 10,02% 13,22% 23,23% 28,80% 24,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  5.262,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO  9.990,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. INFRAESTRUTURA  26.640,51 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1. SAPATA + COLARINHO  11.181,19 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.2. VIGA BALDRAME  15.459,32 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SUPRAESTRUTURA  29.001,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.1. PILARES  11.996,24 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.2. VIGAS DE RESPALDO  17.004,76 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. RAMPA  5.288,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ALVENARIA  26.285,33 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. REVESTIMENTOS EM ALVENARIA  20.479,92 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. CONTRAPISO  14.446,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. REVESTIMENTO EM PISO  19.578,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. REVESTIMENTO EM PAREDE  17.855,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. FORRO PVC  41.490,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. ESQUADRIAS  33.728,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  9.500,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. COBERTURA  28.512,19 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. PINTURA  49.235,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  2.530,73 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  37.906,02 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  7.730,67 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19. ACESSIBILIDADE - RUA JOSÉ DA COSTA VARELA 30.376,11 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 57,99% 42,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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1.19.1. FAIXA ELEVADA - PAVER  17.616,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19.2. PASSEIOS - PISO TÁTIL  10.207,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19.3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  2.551,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.20. PLACAS ACESSIBILIDADE  2.445,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 10,02% 13,22% 23,23% 28,80% 24,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 41.893,57 55.286,33 97.159,53 120.459,88 103.485,63 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 41.893,57 55.286,33 97.159,53 120.459,88 103.485,63 - - - - - - - 

%: 10,02% 23,23% 46,46% 75,26% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 41.893,57 97.179,90 194.339,43 314.799,31 418.284,94 418.284,94 418.284,94 418.284,94 418.284,94 418.284,94 418.284,94 418.284,94 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 41.893,57 97.179,90 194.339,43 314.799,31 418.284,94 418.284,94 418.284,94 418.284,94 418.284,94 418.284,94 418.284,94 418.284,94 

Local Responsável Técnico

Nome: MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE

CREA/CAU: 165793-1

Data ART/RRT: 7812789-7

terça-feira, 9 de novembro de 2021

CAMPO BELO DO SUL (SC)

Total:    R$ 418.284,94
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