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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

868517/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20

1. PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS 276.933,01 % Período: 10,78% 66,07% 23,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.152,37 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO  182.968,81 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGEM PLUVIAL  27.702,95 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PASSEIOS  58.770,11 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  5.338,77 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 10,78% 66,07% 23,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 24.025,56 147.241,05 51.590,53 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 5.829,76 35.727,76 12.518,35 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 29.855,32 182.968,81 64.108,88 - - - - - - - - - 

%: 10,78% 76,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 24.025,56 171.266,61 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 

Acumulado: Contrapartida: 5.829,76 41.557,52 54.075,87 54.075,87 54.075,87 54.075,87 54.075,87 54.075,87 54.075,87 54.075,87 54.075,87 54.075,87 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 29.855,32 212.824,13 276.933,01 276.933,01 276.933,01 276.933,01 276.933,01 276.933,01 276.933,01 276.933,01 276.933,01 276.933,01 

Local Responsável Técnico

Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO

CREA/CAU: 13.4548-3

Data ART/RRT: 

quarta-feira, 2 de dezembro de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA R JOSÉ DA COSTA VARELA

 Valor (R$) Parcelas:

PM CAMPO BELO DO SUL PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA R JOSÉ DA COSTA VARELA

CAMPO BELO DO SUL SC

105442766

Total:    R$ 276.933,01

Item Descrição
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