
ICRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24
1. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA  51.305,22 % Período: 9,82% 18,94% 37,55% 33,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  4.119,04 % Período: 9,82% 18,94% 37,55% 33,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  937,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGEM  11.804,64 % Período: 31,32% 0,00% 0,00% 68,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO  18.039,49 % Período: 0,00% 1,79% 98,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. MEIO FIO  8.613,57 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  7.790,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 9,82% 18,94% 37,55% 33,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 5.039,50 9.716,67 19.263,02 17.286,03 - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 5.039,50 9.716,67 19.263,02 17.286,03 - - - - - - - - 
%: 9,82% 28,76% 66,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 5.039,50 14.756,17 34.019,19 51.305,22 51.305,22 51.305,22 51.305,22 51.305,22 51.305,22 51.305,22 51.305,22 51.305,22 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 5.039,50 14.756,17 34.019,19 51.305,22 51.305,22 51.305,22 51.305,22 51.305,22 51.305,22 51.305,22 51.305,22 51.305,22 

Local Responsável Técnico
Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO
CREA/CAU: 13.4548-3

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 51.305,22

Item Descrição

segunda-feira, 22 de janeiro de 2024

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ MARIA FURTADO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOSÉ MARIA FU

CAMPO BELO DO SUL (SC)
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